



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 106 DEL 06/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONSUNTIVO SACMIF SRL PER LE LAVORAZIONI EXTRA DI INTERVENTO SUL GIUNTO RIDUTTORE/ALLUNGA DELLA FUNIVIA

Settore: FUNIVIA

Beneficiario: SACMIF SRL

Importo: €4.800,00 IVA compresa

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Antonio Fiumefreddo

premesso che nel giunto riduttore/allunga della funivia si era riscontrata una rumorosità anomala che ha suggerito lo smontaggio ed ispezione,

premesso che la Sacmif s.r.l. si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria sulle rulliere dei sostegni 9 e 6 intervenendo presso l'impianto nei primi giorni di marzo 2021,

premesso che il Direttore di Esercizio ha chiesto alla Sacmif srl, in possesso delle attrezzature necessarie e degli operatori specializzati, di eseguire lo smontaggio del giunto e questa operazione ha reso necessario il prolungamento dei lavori di due giorni per 4 tecnici,

premesso la Sacmif s.r.l. ha inviato un consuntivo di costi extra, che si allega, di €4.000,00 + IVA €800,00 = Totale €4.800,00

premesso che il prezzo è congruo

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Di approvare il consuntivo Sacmif di €4.800,00 IVA compresa ed il successivo pagamento su fattura elettronica,
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici amministrativi,




AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale,
- 4) Di comunicare la presente determina alla Giunta Municipale.

Il responsabile del procedimento

Il Liquidatore





Specializzata Autorizzata Controlli Manutenzioni Impianti Funiviari

Sacmif S.r.l.
Via delle Palme, 16
00079 Rocca Priora (RM)
P.IVA 01923591000
C.F. 07973980589

Rocca Priora, 12/03/2021

Spett.le A.S.M.
Azienda Servizi Municipalizzati
Corso Umberto / Palazzo Comunale
98039 TAORMINA - ME

alla c.a. Ing Sergio Sottile

Prot. 22i-la21

OGGETTO: Consuntivo per lavorazioni extra Impianto funiviario pulsè Taormina/Mazzarò
CIG: Z002ED599D

Facendo riferimento al capitolato d'appalto relativo alla gara in oggetto, si fa presente che oltre alle lavorazioni elencate dal capitolato stesso, il D.E. ha richiesto un ulteriore intervento consistente nello smontaggio dell'allunga tra il riduttore principale e la puleggia motrice in quanto presentava una rumorosità anomala. Al fine di ripristinare la funzionalità, si è provveduto ad effettuare la pulizia a tutti i particolari e poi alla lubrificazione della stessa, in seguito è stato rimontato il tutto ponendo particolare attenzione all'operazione di allineamento puleggia - riduttore.

Come già sopra esposto, detta lavorazione non era prevista nel capitolato d'appalto, quindi il costo aggiuntivo compreso di vitto, alloggio di quattro tecnici per due giorni è pari ad € 4.000,00 oltre IVA.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, inviamo cordiali saluti.

S. A. C. A. Direzione S.r.l.
Via delle Palme, 16
00079 Rocca Priora