



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 795 /26 DEL 05.10.2026

OGGETTO: Affidamento alla CELESTI COSTRUZIONI S.r.l. di ulteriori servizi di scavo e riparazione di condutture idriche – Estensione del contratto entro il quinto d'obbligo.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Sebastiano Ravidà relativa all'affidamento alla CELESTI COSTRUZIONI S.r.l. di ulteriori servizi di scavo e riparazione di condutture idriche – Estensione del contratto entro il quinto d'obbligo.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

“Affidamento alla CELESTI COSTRUZIONI S.r.l. di ulteriori servizi di scavo e riparazione di condutture idriche – Estensione del contratto entro il quinto d'obbligo”.



Il Direttore Generale f. f.

Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Affidamento alla CELESTI COSTRUZIONI S.r.l. di ulteriori servizi di scavo e riparazione di condutture idriche – Estensione del contratto entro il quinto d'obbligo.

Il RUP

PREMESSO

Che con determina n. 141 del 23.02.2024, è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante RdO sul sito www.acquistinretepa.it;

Che con determina n. 260 del 23.04.2024 sono stati aggiudicati con contratto aperto per 36 mesi i servizi di scavo e riparazione condutture idriche, alla CELESTI COSTRUZIONI srl, che ha offerto il ribasso pari al 27,69% per l'importo complessivo dei lavori pari a € 360.000,00 oltre € 10.800,00 per oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta .

Che l'art. 4 del contratto prevede che l'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante entro il limite massimo di un quinto (1/5) dell'importo contrattuale, in aumento o in diminuzione, senza avanzare alcuna riserva.

Che l'art. 35 del Capitolato d'appalto relativo ai lavori di scavo e riparazione di condutture idriche prevede che l'Appaltatore sia in ogni caso obbligato ad eseguire, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza diritto ad alcuna indennità, le variazioni disposte dalla Stazione Appaltante, purché non venga sostanzialmente mutata la natura dei lavori compresi nel contratto;

Che attualmente ASM non dispone delle attrezzature necessarie per la realizzazione di scavi con mezzi meccanici, né di mezzi adatti per il carico, lo scarico e il trasporto dei materiali di risulta;

Che, per tale carenza di attrezzature e mezzi, ASM non è attualmente in grado di garantire con le proprie risorse il regolare svolgimento degli interventi di riparazione e manutenzione delle proprie strutture e delle condutture idriche;

Che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione, si ritiene necessario disporre l'esecuzione di ulteriori prestazioni nell'ambito del contratto in essere con la CELESTI COSTRUZIONI S.r.l., entro il limite del quinto dell'importo contrattuale;

Che l'importo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a € 370.800,00, e che il quinto dell'importo contrattuale corrisponde pertanto a € 74.160,00, oltre IVA se dovuta;

VISTO lo Statuto di ASM;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Tutto ciò premesso propone al Direttore Generale FF di

- 1) Disporre, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle previsioni del contratto e del Capitolato d'appalto, l'affidamento alla ditta CELESTI COSTRUZIONI S.r.l. di ulteriori servizi di scavo e riparazione di condutture idriche, nell'ambito del contratto in essere, fino alla concorrenza del **quinto dell'importo contrattuale**, per un importo massimo di **€ 74.160,00**, oltre IVA se dovuta, con applicazione del medesimo ribasso del **27,69%** offerto in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali;
- 2) Dare atto che le suddette prestazioni rientrano nei limiti previsti dal contratto e dal Capitolato d'appalto e non comportano una sostanziale modifica della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento originario;
- 3) Dare atto che l'esecuzione delle ulteriori prestazioni avverrà nel rispetto dei prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario;
- 4) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Il RUP e Direttore dei Lavori

Ing. Sebastiano Ravidà

