Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA

N. 414 /25 DEL 08.05.2025

OGGETTO: Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione fattura TD01 n.4 del 01.04.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 2° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico di Progetto, Geom. Sebastiano Ravidà, inerente:

1) Approvare il 2° S.A.L. relativo ai lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;
2) Liquidare la fattura n. TD 01 n.4 del 01.04.2025 relativa al 2° S.A.L. per un importo di € 45.123,10 oltre iva pari a € 4.512,31 e per un costo complessivo di € 49.635,41, in favore ditta Caruso Salvatore;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

"**Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione fattura TD01 n.4 del 01.04.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 2° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C**".

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione fattura TD01 n.4 del 01.04.2025 in favore della ditta CARUSO SALVATORE relativa al 2° S.A.L. per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina - CIG: B53368894C

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

CHE con delibera n. 193 del 30.09.2024, il Consiglio Comunale di Taormina ha dato mandato ad ASM di programmare e realizzare interventi relativi alla sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE per tale ragione il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con determina 746/24 ASM del 07/10/2024 ha incaricato RUP dei lavori in oggetto il responsabile dell'ufficio tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravidà;

CHE con determina a contrarre 780/24 ASM del 16.10.2024 è stata avviata trattativa diretta per affidamento incarico per la consulenza tecnica relativa ai lavori in oggetto, con il Dott. Ing. Francesco Mento;

CHE con determina 780/24 ASM del 16.10.2024 è stato aggiudicato al Dott. Ing. Francesco Mento, l'affidamento di cui sopra;

CHE in data 22.11.2024 al prot. ASM con n. 8602 il Dott. Ing. Francesco Mento ha trasmesso il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;

CHE in data 04.12.2024 con prot. n. 465/24-T è stato rilasciato da ASP Messina Area Dipartimentale di Taormina IL PARERE IGIENICO SANITARIO;

CHE in data 16.12.2024 con prot. n. 150485 è stato rilasciato il PARERE FAVOREVOLE DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL FORESTE DI MESSINA;

CHE è in data 03.12.2024 con numero di prot. ASM 8886, è stata inviata NOTA ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA, nella quale si evidenzia che l'intervento rientra nella casistica di cui al punto A1 dell'allegato A del DPR 31/2017 art.2 comma1.

CHE in data 24.12.2024 con prot. n. 52166/2024 è stato rilasciato IL PARERE URBANISTICO dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taormina.

CHE in data 24.12.2024 (in atti al protocollo ASM TAORMINA n. 0017 del 02.01.2025) è stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravida.

CHE con determina ASM n. 008/25 del 08.01.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

CHE con determina ASM n. 017/25 del 13.01.2025 è stato dato avvio alla trattativa diretta sul MePa con l'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina;

CHE con determina ASM n. 036/25 del 15.01.2025 è stato adottato provvedimento di aggiudicazione all'Impresa Caruso Salvatore per l'affidamento lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello Stadio Comunale Bacigalupo di Taormina, con un ribasso percentuale pari a 10,00%;

CHE in data 20.01.2025 sono stati consegnati i lavori, e che in data 24.01.2025 hanno avuto effettivamente inizio i lavori;

CHE in data 27.02.2025 al prot. ASM con n. 1587, il direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Mento, ha trasmesso gli atti contabili relativi al I° SAL dei lavori a tutto il 20.02.2025, per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina, per un importo già ribassato di € 26.059,47 oltre IVA;

CHE con determina ASM n. 254 del 17.03.2025 è stato approvato e liquidato il 1° SAL;

CHE in data 25.03.2025 al prot. ASM con n. 2430, il direttore dei lavori Dott. Ing. Francesco Mento, ha trasmesso gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori a tutto il 25.03.2025, per i lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina, per un importo già ribassato di € 45.123,10 oltre IVA;

CHE il sottoscritto RUP ha visionato ed approvato in linea tecnica tutti gli atti allegati relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 25.03.2025 ;

CHE il sottoscritto RUP in data 01.04.205 ha rilasciato Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di euro 45.123,10 oltre IVA;

CHE l'impresa Caruso Salvatore, in data 02.04.2025 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. TD01 n. 4 del 01.04.2025 relativa al 2° S.A.L. per un importo di € 45.123,10 oltre iva pari a € 4.512,31 e per un costo complessivo di € 49.635,41;

VISTO
Il DURC allegato;
La regolarità Equitalia;
Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso , propone al Direttore Generale FF

1) Approvare il 2° S.A.L. relativo ai lavori di sistemazione dei locali spogliatoi dello stadio comunale "Valerio Bacigalupo" nel Comune di Taormina;
2) Liquidare la fattura n. TD01 n. 4 del 01.04.2025 relativa al 2° S.A.L. per un importo di €45.123,10 oltre iva pari a € 4.512,31 e per un costo complessivo di € 49.635,41, in favore ditta Caruso Salvatore;
3) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
4) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Unico di Progetto
Geom. Sebastiano Ravidà

ASM Taormina Prot. N.0002430 del 25-03-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Comune di Taormina

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 25/03/2025

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzata - Taormina

IMPRESA: Caruso Salvatore

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	145 177.48
Data Consegna:	20/01/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/01/2025	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/03/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Studio ArIA - Ing. Francesco Mento
Via Placida, 26 (98121) Messina

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 N.P.01	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 12 cm con incastri maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce SOMMANO m²	165,15	76,83	12'688,47
2 N.P.04	Realizzazione di doccia delle dimensioni di cm 70x90 con mattonelle in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	18,00	250,00	4'500,00
3 SIC24_05.01 .04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	175,03	40,55	7'097,47
4 SIC24_05.01 .10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SOMMANO m²	134,44	21,71	2'918,70
5 SIC24_05.01 .57	Fornitura e posa in opera di guaina per sottopavimento in pvc, in fibra di vetro impregnata di resine sintetiche di colore grigio, avente sul retro una griglia schiumata con peduncoli per permettere all'umidità residua nel sottofondo di circolare, trattato con prodotto che garantisca le proprietà batteriostatiche e fungostatiche. Spessore 1,5 mm, larghezza 2 m. Abbattimento acustico 9 db, certificato al fuoco Bfl-s1 (da verificare la certificazione fuoco a pacchetto). Posato su sottofondi lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 4,5%. Escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. SOMMANO m²	86,87	37,10	3'222,88
6 SIC24_05.02 .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	109,10	54,48	5'943,77
7 SIC24_05.02 .04.001	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm SOMMANO m	237,24	15,30	3'629,77
8 SIC24_09.01 .01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	180,00	24,30	4'374,00
9 SIC24_11.01 .02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolverattura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	292,50	12,25	3'583,13
10 SIC24_15.04 .01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da			
	A RIPORTARE			47'958,19

ASM_Taormina_Prot._N.0002430_del_25-03-2025_arrivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			47'958,19
	3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cad	74,00	114,99	8'509,26
11 SIC24_15.04 .02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche SOMMANO cad	52,00	95,91	4'987,32
12 SIC24_21.01 .04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	2'022,78	1,07	2'164,37
13 SIC24_21.01 .06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m²	205,58	11,71	2'407,35
14 SIC24_21.01 .09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	2'079,16	2,17	4'511,78
15 SIC24_21.01 .11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO m² x cm	938,49	4,29	4'026,13
16 SIC24_21.01 .16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m²	45,36	16,75	759,78
17 SIC24_21.01 .23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO m	200,00	4,52	904,00
18 SIC24_21.01 .24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad	26,00	23,68	615,68
19 SIC24_21.01 .25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m³	58,07	38,71	2'247,89
	Parziale LAVORI A MISURA euro			79'091,75
	RIBASSO del 10% da considerare su euro			79'091,75
	TOTALE euro			79'091,75
	A RIPORTARE			

ASM Taormina Prot. N.0002430 del 25-03-2025 arrivo

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A MISURA euro			79'091,75
	RIBASSO del 10% da applicare su euro 79'091,75 = euro			-7'909,18
	PER LAVORI A MISURA euro			71'182,57
	TOTALE euro			71'182,57
	Taormina, 25/03/2025 **L'Impresa** Ing. Salvatore Caruso Ing. Salvatore Caruso Via S... 23 - 98122 Messina Tel. 090 9071710 - Fax 090 9582058 - Cell. 333 1135286 Pec: salvatore.caruso@ing.pec.eu E-mail: carusoing.salvatore@gmail.com P.Iva: 02 137 750 838 **Il Direttore dei Lavori** Ing. Francesco Mento Dott. Ing. FRANCESCO MENTO MESSINA			
	A RIPORTARE			

ASM Taormina Prot. N. 0002430 del 25-03-2025 arrivo

ASM Azienda Servizi Municipalizzati
Comune di Taormina

OGGETTO: Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME)

COMMITTENTE: ASM Azienda Servizi Municipalizzata - Taormina
IMPRESA: Caruso Salvatore

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 45´123,10

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	18/02/2025	26´059,47
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	26´059,47
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Messina con n. polizza 40012712002889

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Mento

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Verbale Consegna lavori sotto riserva di legge del 24/01/2025 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	71´182,57
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	71´182,57
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	26´059,47
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	26´059,47
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	45´123,10
per I.V.A. al 10%	4´512,31
TOTALE GENERALE euro	49´635,41

CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 45´123,10 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantacinquemilacentoventitre/10).

Taormina, 01.04.2025

Il R.U.P.
Geom. Sebastiano Ravidà

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02137750838
Codice fiscale: CRSSVT72T18F158H
Cognome nome: CARUSO SALVATORE
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: VIA SANT'AGOSTINO 0/. 23
Comune: MESSINA Provincia: ME
Cap: 98121 Nazione: IT
Email: fiscoedirittosocietario@consulentiepartners.com
Riferimento Amministrazione: Salvatore Caruso

Terzo Intermediario

Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina
Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc
Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 98039 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO
TD01 fattura		4	01-04-2025	NXQ8FU

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Vs.Ord. 4 CIG: B53368894C Contratto 4 CIG: B53368894C ----------						
	Lavori di sistemazione dei Locali Spogliatoio dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo - Taormina (ME) Periodo da 01-04-2025 a 01-04-2025		45.123,10			10,00	45.123,10

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti)	10,00	0,00	0,00	45.123,10	4.512,31
IMPORTO BOLLO	SCONTO/MAGGIORAZIONE		ARR.	TOTALE DOCUMENTO	
			0,00	49.635,41	

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
MP05 Bonifico			45.123,10

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44470368	Data richiesta	31/01/2025	Scadenza validità	31/05/2025

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE CARUSO
Codice fiscale	CRSSVT72T18F158H
Sede legale	VIA SETAIOLI 3 C IS IS 398 MESSINA ME 98121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001666421 ***Codice Fiscale: CRSSVT72T18F158H***
Identificativo Pagamento: DET
Importo: 45123,1
Data Inserimento: 23/04/2025 - 9:18
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA