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AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

DETERMINA
n. 2¢&/ 2024 Del 29.04- 20214

Oggetto: approvazione consuntivo lavorazioni extra per il completamento dei locali tecnici e
dell’ ufficio cassa presso l'impianto funiviario Taormina-Mazzaro

Beneficiario : Edilcundari srl

Importo: € 15.376,82 iva esclusa

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Che con delibera del C.d.A. di ASM n. 099 del 14/11/2022 & stata formalizzata la nomina del sottoscritto

Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del C.U.O.T., geom. Angelo Giuseppe Di Maria, avente ad oggetto: “approvazione
consuntivo lavorazioni extra per il completamento dei locali tecnici e dell ufficio cassa presso l'impianto
Sfuniviario Taormina-Mazzaro della ditta Edilcundari srl per un importo pari ad € 15.376,82 iva esclusa””
Visto lo Statuto di ASM
Visto il DURC

Tutto cid premesso

Determina

/) Di approvare la proposta di determina allegata alla presente avente come oggetto: “approvazione
consuntivo lavorazioni extra per il completamento dei locali tecnici e dell ufficio cassa e
dell 'impianto funiviario Taormina-Mazzaro della ditta Edilcundari srl per un importo pari ad €
15.376,82 iva esclusa”

2) Di trasmettere la presente determina agli utfici contabili, per gli adempimenti di competenza.

3) Di trasmettere agli uffici competenti la presente determina per la pubblicazione della stessa nel rispetto
della normativa vigente.
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AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: approvazione consuntivo lavorazioni extra per il completamento dei locali tecnici e
dell’ufficio cassa dell'impianto funiviario Taormina-Mazzaro

Beneficiario: Edilcundari s.r.l.

| Importo stimato: € 15.376,81 escluso i.v.a.

Il RUP

Vista la Determina n. 50 del 21/01/2024 con la quale ¢ stato affidato 'incarico di eseguire lavorazioni extra
consistenti nel completamento della facciata interna della vecchia stazione dell’impianto funiviario Taormina-
Mazzard, modifica del sistema di trasmissione dei dati della cassa di valle, ulteriore posa in opera di punti luce
e rete, di lampioni esterni, quadro elettrico piano terra maggiorato. serranda elettrica e vetri cassa, arredamento

interno con ripiani.

Considerato che questi lavori extra sono stati eseguiti dalla ditta Edilcundari e che la stessa ha presentato un

consuntivo per detti lavori che si allega alla presente per un importo di € 15.376,82 oltre iva.

Preso atto della relazione del Direttore di esercizio dell’impianto funiviario, ing. Sergio Sottile, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa, con la quale si propone di approvare il
suddetto consuntivo della ditta Edilcundari srl per i lavori extra sopra meglio specificati in quanto congruo
Visto lo Statuto aziendale

Tutto cidé premesso

Propone di Determinare

1) Di approvare il consuntivo delle lavorazioni extra per il completamento dei locali tecnici e ufficio
cassa presso |’'impianto funiviario Taormina-Mazzaro della ditta Edilcundari srl per I'importo stimato
di €. 15.376,81 oltre [IVA. In quanto congruo.

2) Di trasmettere la presente determina agli uffici contabili per gli adempimenti di competenza.

3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale per come previsto dalle norme vigenti.

IL C.U.O.T.
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& . quantita di cuial punto & . ¥ B 2
£ = precedente g g, * L . Ea
TE b 4 ¥ 820x 1,10=mq¥ 9,02 g E
= (1, 10+2 85)/2 1,98 2x 550x 198=mqg 21,73
- & & § 200x 870=mg% 17,40 & %
g = e s ;_5:;_:00x 870 = mq . 1740 - "*?;@ s
L DA DETRARE{E : b L . mq.. 3 00 3 Q,, P
N A v § 730x 290=mg: 2117 R 1 R
ks & ::é da derarre: porta z L075x 210%mq; isg - : ";E_f I,
= “:, mq 8214x 27,00€ = 2217,78€
g 3 2914 B = r s s T
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2 ff gi orlzzontall, compreso l'onere per splgoli ‘angoli, ed ogni altro onere ’f: & ’ ’;j
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.”
quantita di cui al punto i
precedente : mq 82,14 x 12,62€ = 1.036,61€ i
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5 Fornitura e posa in opera di persiana nell'apertura del vano cassa
caduno 600,00 £
1 6 12.3.4 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello t :
spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato 4 K
. dello spessore minimo di'6/10 di mm, fissato con'viti Zzincate o K ! )
. fosfataate appositamente stuccate, i pendini di sospensmne la sy 44 .
N sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli v i
. stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro.finito a regola & -
. darte. B .
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LR i - o
. coprente. Datain opera st superfici orizzontali o vertlcall rette o - iR
| curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
_spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo ) ) N
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto ! !
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Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro
lucidato, dell'altezza di 8 < 10 cm compreso il fissaggio a parete con &
idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e
magistero per dare |'opera a perfetta regola d'arte.
Zona cassa mi 14,00 x 11,64€ = 162,96 €
11 Posa in opera di battiscopa fornito dal committente
ml 36,00 x 6,00€ = 216,00 €
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Fornitura e posa in opera di mensole nella zona cassa compresa la

. pitturazione .
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&2, Installazione lmplanto elettrico nella zona cassa ed esterna come

a corpo

1

CERAE,

+

, 250,00 €

15 £ 3
* 8.446,10 €
.| Totale -~ 16.138,56 €
ribasso 4,72% 5. 761,74 €
Totale netto 15.376,82 £
lva22% = 3.382,90€
Totale complessivo 18.759,71 €
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Doft.Ing.Sergio Sottile
Direttore Esercizio
WMO01 Funivia Mazzard — Taormina ME -

+ Ing.sergio@sottile.com : ' ) ‘
' Mobile 348 5150704 :

% » ¥ k2 Spett.Le ASM »
- . - - Via M.& N Garipoli s
) 98039 Taormina ME .
» Taormina, 23.04.2024 . s . .
2 " % § £ % B g :
%% Oggetto: lavorazioni extra richiesta alla impresa Edilcundari stl per la modifi ca dei o
" locali cassa staznone valle e locale rialzato vecchia stazione funivia. ] :
ff Nel quadro delle lavoraznom esegmte per Iammodernamento dei lacali cassa ’ £
H della stazione d| valle della fumvna e del locali tecmcl al; ,plano rialzato dellaf ) .
}: . % ,?‘5 a“?;. 4 &3__;_ .&-:‘., G5 -
= vecchla staznone e stato chiesto alla’ dltta delcundan 1mpegnata nei lavori di cung =
# all'aﬂ" damento effettuato con determlna 50 del 21.01 2024 di eseguire ik
5 3’" b o5

= -
lavorazioni extra conS|stents in completamento facciata lntema vecchia stazwne %

1
%

modn“ ica del S|stema di trasmissione datl cassa, ulterlore posa in opera dl puntl

* f luce e rete, formture e posa di famplonl esterni, quadro elettnco plano terra’zb i ;
maggiorato, serranda elettrica e vetri. cassa, arredamento interno con riptani. )
Il consuntivo tgtale delle Iavorazionj edili, fabbrili, eleftriche ammonta a: : 5
. €.156.376,81 + [VA €.3.382,90 = €.18.759,71 - =
o “: Dal momento. .che ‘il valore economico & congruo,s occorre  approvare il B
Fiﬂx documento. & - F—:i' . ?} . E"“f . t:
|
| . ) . . Il Direttore di Esergizio .
Ing.Sergio Sottile
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