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Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N.%2% /25 DEL Q| .08.2025

con Approvazione 2° S.A.L. per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline
nell'ambito del sistema di infomobilita - C.1.G.: B14BBC911B

IL DIRETTORE GENERALE . f.
PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 é stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Sebastiano Ravida, inerente:

Approvare il 2° S.A.L per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline nell’ambito
del sistema di infomobilita nel Comune di Taormina;

Liquidare la fattura n. 15/2025 del 01.08.2025 relativa al 1I° S.A.L. per un importo di €
53.267,61 oltre iva pari a € 5.326,76, per un costo complessivo di € 58.267,61 (netto da pagare
€ 53.267,61), in favore LIFE SRL;;

Visto lo statuto di ASM

Tutto cio premesso
Determina di

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

“Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione fattura n. 15/2025 del 01.08.2025 in favore della ditta
LIFE S.R.L relativa al 2° S.A.L. per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline
nell’ambito del sistema di infomobilita - C.1.G.: B14BBC911B".




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

con Approvazione 2° S.A.L. per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline
nell’ambito del sistema di infomobilita - C.I1.G.: B14BBC911B

Il Responsabile Unico di Progetto
PREMESSO

CHE il Direttore Generale FF ASM Dott. Giuseppe Bartorilla con determina 032/24 ASM del
18/01/2024 ha incaricato RUP il tecnico ASM Geom. Sebastiano Ravida, per esecuzione lavori
di posizionamento paline e pensiline nell’'ambito del sistema di infomobilita;

CHE con Determina n® 627 del 24/10/2023 I'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ha
deliberato di affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato
di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana Attraverso opere posizionamento
di Paline, Pensiline ASM e sistema di infomobilita” all’ing. Mario Oliva;

CHE in data 08/02/2024 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e
trasmettere via pec il progetto esecutivo;

CHE sul progetto esecutivo sono stati necessari i pareri della soprintendenza per i Beni
Culturali di Messina, ed é stata acquisita regolare autorizzazione in data 13/03/2024 prot.
20240015026;

CHE sul progetto esecutivo sono stati necessari i pareri del Dipartimento Regionale tecnico del
Genio Civile di Messina ed é stata acquisita regolare autorizzazione in data 26/02/2024 prot.
24648;

CHE con determina a contrarre 247/24 ASM del 16.04.2024 & stata avviata trattativa diretta
sul MePa con societa LIFE SRL dei lavori di posizionamento paline e pensiline nell’ambito del
sistema di infomobilita;

CHE con Determina ASM n. 262/24 del 24.04.2024, sono stati aggiudicati i lavori di
posizionamento paline e pensiline nell’ambito del sistema di infomobilita;

CHE in data 22.05.2024 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
CHE in data 04.07.2024 i lavori sono stati sospesi per effettuare una variante;

CHE in data 19/07/2024 il RUP Geom. Sebastiano Ravida ha richiesto al direttore dei lavori ing.
Mario Oliva la redazione di una variante ai sensi dell’art. 120 comma 7 del D. Lgs 36/2023 al
fine di inserire in progetto, per ciascuna pensilina, un dispositivo defibrillatore e kit di




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

rianimazione da posizionare in un alloggiamento esteticamente compatibile con le pensiline
oggetto di intervento;

CHE in data 11/10/2024 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e
trasmettere via pec la perizia di variante di cui sopra;

CHE per la perizia di variante e stato necessario il parere della Soprintendenza dei Beni
Culturali di Messina, ed e stata acquisita regolare Autorizzazione in data 19/11/2024
prot.20240087810;

CHE in data 16/12/2024 é stato rilasciato dall’Area Tecnica del Comune di Taormina Parere
Urbanistico favorevole prot. 0051046/2024;

CHE sulla variante & stato necessario il parere del Dipartimento Regionale tecnico del Genio
Civile di Messina ed e stata acquisita regolare autorizzazione in data 03/02/2025 prot.
060.100/2025;

CHE in data 11.02.2025 é stato redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo
con approvazione in linea tecnica a firma del sottoscritto RUP geom. Sebastiano Ravida.

CHE con determina ASM n. 120/25 del 12.02.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe
Bartorilla ha approvato il progetto in linea amministrativa;

CHE in data 21.02.2025 e stato redatto verbale di ripresa dei lavori;

CHE in data 27/05/2025 il direttore dei lavori Ing. Mario Oliva con nota ricevuta al protocollo
ASM n. 4664 del 27.05.2025 propone variante 2 ai sensi dell’art. 120 comma 7 del D. Lgs
36/2023 al fine di realizzare lavorazioni meno invasive in termini di scavi e che al contempo la
qualita complessiva e la fruibilita dell'opera stessa.

CHE in data 27/05/2025 il RUP ing. Sebastiano Ravida con nota di prot. ASM n. 4688 autorizza
la proposta di variante di cui sopra.

CHE in data 03.07.2025 il tecnico incaricato, ing. Mario Oliva, ha provveduto a redigere e
trasmettere la perizia di variante 2 di cui sopra, inviata via pec e ricevuta al prot. ASM n. 5917.
CHE con determina ASM n. 641/25 del 10.07.2025, il Direttore Generale FF Dott. Giuseppe

Bartorilla ha approvato la 2 perizia di variante in linea amministrativa;

CHE in data 01.08.2025 al prot. ASM con n. 6940, il direttore dei lavori Dott. Ing. Oliva Mario,
ha trasmesso gli atti contabili relativi al I1° SAL dei lavori a tutto il 31.07.2025, per esecuzione
lavori di posizionamento paline e pensiline nell'ambito del sistema di infomobilita, per un
importo gia ribassato, e defalcato dalle somme anticipate, per un importo pariad € 53.267,61
oltre IVA;

CHE il sottoscritto RUP, ha visionato ed approvato in linea tecnica tutti gli atti allegati relativi
al 1I° Stato di Avanzamento Lavori N.1 a tutto il 31.07.2025;
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CHE il RUP in data 01.08.2025 ha emesso Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della
rata n.1 di euro 53.267,61;

CHE I'impresa LIFE SRL, in data 01.08.2025 ha fatto pervenire in ASM con prot. n. 2747, la
fattura n. 15 del 01.08.2025 relativa al I1° S.A.L. per un importo di € 53.267,61 oltre iva pari a
€ 5.326,76, per un costo complessivo di € 58.267,61 (netto da pagare € 53.267,61);

VISTO

Il regolare DURC allegato;

La regolare Verifica Equitalia;
Lo Statuto di ASM.

Tutto cio premesso , propone al Direttore Generale FF

Approvare il [I° S.A.L. per esecuzione lavori di posizionamento paline e pensiline nell’ambito
del sistema di infomobilita;

Liquidare la fattura n. 15 del 01.08.2025 relativa al 1I° S.A.L. per un importo di € 53.267,61
oltre iva pari a € 5.326,76, per un costo complessivo di € 58.267,61 (netto da pagare €
53.267,61), in favore LIFE SRL;

Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all’emissione del
relativo mandato di pagamento;

Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

AREA TECNICA ASM
[l Responsabile Unico di Progetto
Geom. Sebastiano Ravida




Comune di Taormina
Provincia di Messina

OGGETTO: Riqualificazione urbana Attraverso opere posizionamento di Paline, Pensiline ASM e sistema di

infomobilita

COMMITTENTE: ASM Taormina

IMPRESA: LIFE Srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 53°267,61

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data | importo

6098642
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TOTALE 60°986,42

anticipazione 27 061.47

ASSICURAZIONE OPERAI

L'lmpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di
Al

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO, ing. Sebastiano Ravida nella qualita di RUP del Progetto di cui in oggetto
VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5
Recuperoanticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro
per .V.A. al 10%
TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

CHE si puo pagare all'impresa la rata di euro 53°267 61 oltre IVA,

legge.
Diconsi: (euro cinquantatremiladuecentosessantasette/61).

Data' OJ'ag‘épZS

142°025,63

142°025,63

0,00

DETRAZIONI

710,13
27°061,47

60°986,42

88'758,02

5326761

5'326,76

58°504,37

se dovuta, come per




LIFE - SRL UNIPERSONALE - Socio Unico
VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 29, 95128 Catania (CT)
Email  LIFECT@TISCALLIT

PEC life.ct@legpec.it

CF. 04328320876 P.IVA 04328320876
CCIAA e Numero REA: CT 0288205

Capitale Sociale i.v.: €10.000,00
DESCRIZIONE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO
OPERE DI POSIZIONAMENTO PALINE, PENSILINE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI INFOMOBILITA', CIG:
B14BBCI11B. 2° S.ALL.

Scissione del pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Fattura n. 15 del 01/08/2025

Spettabile

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

DI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 Taormina (ME)

CF: 01982940833
P.IVA 01982940833
PEC asmtaormina@gigapec.it
QUANTITA IMPORTO IVA TOTALE
1,00 a corpo 53.267,61€ 10% 53.267,61 €

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica é un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica é disponibile nell'area
riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate e costituisce ['unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo ['utente a
verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni /o0 manomissioni di terzi.

Termini di pagamento

Banca mittente
Banca:
IBAN:

Scadenze:
53.267,61 € il 01/08/2025 - Bonlifico

Imponibile 53.267,61€
Imposta 10% 5.326,76 €
Totale 5859437 €

Netto da pagare 53.267,61€

Trattiamo i Vostri dati per finalita amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 13 e ss. del

Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2076.




