



DETERMINA

N. 209 /26 DEL 06.03.2026

OGGETTO Liquidazione a saldo fattura allo Studio Ardesia S.r.l. CIG: B782BA03F1

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Che con Determina n. 584 del 85.06.2025, è stata avviata la trattativa sul MePa per un progetto di fattibilità tecnico/economica per la galleria Monte Tauro a Taormina, con la studio Ardesia srl;

Che con Determina n.635 del 09.07.2025 si aggiudicava allo studio Ardesia la progettazione di fattibilità tecnico/economica per la galleria Monte Tauro a Taormina per un importo complessivo di € 104.761,41;

Che in data 18.12.2025 veniva emessa fattura a saldo n. 11_25 del 18/12/2025 di € 82.942,90 comprensivi di cassa e oneri fiscali;

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Liquidare la fattura a saldo n. 11_25 del 18/12/2025 di € 82.942,90 comprensivi di cassa e oneri fiscali;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03196100832 Codice fiscale: 03196100832 Denominazione: Studio Ardesia srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: via Eduardo Giacomo Boner 31 Comune: Messina Provincia: ME Cap: 98121 Nazione: IT Email: info@studioardesia.com	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina - Contabilita Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FATTPA 11_25	18-12-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto data 18/07/2025 CIG: B782BA03F1 Galleria Montetauro: redazione "Relazione misure sicurezza" e "Progetto fattibilità tecnica ed economica di adeguamento impiantistico della galleria" _Incarico del 18/07/2025_Saldo approvazione progetto	1,00	65.371,13			22,00	65.371,13

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	65.371,13	4,00		22,00	2.614,85

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			67.985,98	14.956,92
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				82.942,90	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		a scadenza 18-12-2025	67.985,98