Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
n.30s /26 del 40 .04.2026

Oggetto: Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo
alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli immobili ASM -
Parcheggio Lumbi.

IL DIRETTORE GENERALE FF
Premesso

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 é stata formalizzata la nomina del sottoscritto
Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del RUP Ing. Sebastiano Ravida, relativa all’oggetto.
Visto lo statuto di ASM
Tutto cio premesso
Determina

Di approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto:

“Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo alla realizzazione
dei lavori di efficientamento energetico degli immobili ASM - Parcheggio Lumbi”.




Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo
alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli immobili ASM -
Parcheggio Lumbi.

IL RUP

Premesso che

ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Taormina, & incaricata della gestione e del
miglioramento dei servizi pubblici locali, nonché della manutenzione e riqualificazione delle
infrastrutture funzionali ai servizi di mobilita e trasporto pubblico;

Nell’'ambito delle attivita di efficientamento energetico degli immobili ASM, é stata individuata
la necessita di procedere ai lavori di efficientamento del Parcheggio Lumbi;

L'intervento in oggetto tende a migliorare la qualita degli ambienti con innalzamento degli
standard ai fini dell'isolamento termico, ridurre le emissioni di CO2 e maggior uso di energia
da fonti rinnovabilj;

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, I'avvio delle attivita progettuali
deve essere preceduto dalla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP),
quale atto preliminare volto a definire gli obiettivi dell'intervento, i requisiti tecnici, i vincoli e
gli indirizzi progettuali;

Preso atto che:

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Sebastiano Ravida ha predisposto il
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all’intervento denominato
“Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli immobili ASM - Parcheggio
Lumbi”;

11 DIP individua gli obiettivi generali e specifici dell'intervento, nonché i criteri progettuali, e le
indicazioni tecniche necessarie per la successiva redazione del progetto;

L’'importo complessivo dei lavori é pari a € 1.431.139,13 oltre IVA, di cui € 1.358.565,29 a
base d’asta e € 72.573,84 oltre IVA per oneri sicurezza e incidenza manodopera e oneri per
'incidenza della manodopera non soggette a ribasso d’asta.

Il costo complessivo dell’intervento & stimato in € 1.802.620,77 oltre IVA, comprensivo di
lavori, somme a disposizione dell’Amministrazione, spese tecniche, cassa e oneri fiscali;

Considerato che:

o l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione costituisce presupposto
necessario per I'avvio delle successive fasi progettuali previste dal D.Lgs. 36/2023;

il documento risulta coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale e con gli
obiettivi di efficientamento energetico degli immobili ASM;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del suddetto Documento di
Indirizzo alla Progettazione;

Visto il seguente quadro economico dettagliato nel DIP:

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ASM - PARCHEGGIO LUMBI

QUADRO TECNICO ECONOMICO
TOT. LAVORO E PROGETTO ESECUTIVO - Somme a Base

A d'Asta 1.431.139,13 €
Al  Lavori 1.390.500,00 €
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza NON SOGGETTA
A1l aribasso 40.000,00 €
A1.2 Incidenza della manodopera 347.625,00 €

Progetto Esecutivo comprensivo di C.N.A.P. - NON

A2.1  SOGGETTO A RIBASSO 32.573,84 €
Quota parte del P.E. comprensivo di C.N.A.P. SOGGETTA A 8.065,29
A2.2  RIBASSO €
Totale progetto esecutivo comprensivo di C.N.A.P. 40.639,13 €
SOMME Soggette a Ribasso d'Asta: (A-(Al.1+A2.1)) 1.358.565,29 €
SOMME NON Soggette a Ribasso : A1.1+A2.1 72.573,84€

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1  Oneri per accesso in discarica 12.000,00 €
B2  Oneri per allacciamenti e pratiche ENEL e GSE 12.500,00 €
B3  Imprevisti 109.799,85 €
B4 Progetto di Fattibilita Tecnico - Economica e supporto
specialistico 47.055,87 €
3.500,00
B8 Relazione Geologica €
B6  DLe CSE in fase di esecuzione lavori 74.693,18 £
di
6 Spese R.U.P. 2,00% A 28.622,78 £
B8  Supporto al RUP e verifica e la validazione del PFTE e PE 15.000,00 €
B9 Indagini Geol. 14.000,00 €
B10 Collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera 14.000,00 €
B11 Oneri ANAC 500,00 €
B12 Spese per verifiche tecniche obbligatorie e monitoraggio 5.000,00
successivo alla realizzazione dell’'opera €
B13 . 3.500,00
APE post intervento €
B14 Forniture per cabina elettrica 10.000,00 £
B15 Spese di Gara e pubblicita 15.000,00 €
6.309,96
L C.N.A.P. 4,00% €
371.481,64 €
di
cl I.V.A. sui lavori 10% Al 139.050,00 €
C2  I.V.A.suspese tecniche 22% 43.259,23 €
C3  LV.A.altre voci 22% 15.070,00 €

197.379,23 €
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A+B TOT. Lavorie Somme a Disposizione 1.802.620,77 €
C TOT.IVA 197.379,23 €
A+B+C TOTALE PROGETTO compreso IVA 2.000.000,00 €
TOTALE PROGETTO (IVA escl.) 1.802.620,77 €

Visto:

« il D.Lgs.36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici;
« lo Statuto di ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Taormina;
« il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto RUP Ing. Sebastiano Ravida;

Tutto cio premesso
propone al Direttore Generale F.F.

1) Di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo
all'intervento denominato “Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli
immobili ASM - Parcheggio Lumbi”, redatto dall’Area Tecnica di ASM Taormina, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto che l'importo complessivo stimato dell'intervento ammonta a €
1.802.620,77 oltre IVA, comprensivo di lavori, oneri per la sicurezza, somme a
disposizione e spese tecniche, cassa e oneri fiscali.

3) Di demandare al Responsabile Unico del Progetto (RUP) I'avvio delle successive fasi di
progettazione previste dalla normativa vigente, in conformita agli indirizzi contenuti nel
Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale.

AREA TECNICA-MANUTENZIONE ASM




DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

|
(DIP ai sensi dell’art.3 dell’All. 1.7 del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023)

Oggetto: “DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ASM - PARCHEGGIO LUMBI

Elaborato 01 — Relazione di indirizzo

R.U.P
Dott. Ing. SebastianoRavida
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1. PREMESSA E DAT| GENERALI

1.1. PREMESSA
Il presente documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal sottoscritto
Responsabile Unico del Progetto (RUP), dott. ing. Sebastiano Ravida, funzionario in servizio
presso ASM di Taormina, contiene le informazioni preliminari e propedeutiche all'avvio
dell’attivita di progettazione dei lavori finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili
ASM di contrada Lumbisiti nel Comune di Taormina.
Il documento ha lo scopo di fornire quanto necessario per addivenire alle soluzioni progettuali
da attuare, attraverso la definizione di esigenze, obiettivi, modalita e tempi di realizzazione
degli interventi in argomento oltre a condividere le scelte progettuali, le ubicazioni, le
tempistiche e la natura degli interventi da realizzare con le risorse a disposizione, il tutto in
coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 36/2023. Nello specifico, il presente DIP & redatto nel
rispetto del quadro esigenziale e indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e
alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. La redazione di
questo documento di indirizzo necessario all'awio dell’attivita di progettazione disciplina
Iattivita propedeutica all’affidamento della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica ed ha dunque lo scopo di fornire il contributo utile necessario all'indirizzo e
predisposizione di quanto necessario programmaticamente per addivenire alle soluzioni
progettuali pit confacenti e contiene gli elementi necessari per definire esigenze, obiettivi,
modalitd e tempi di realizzazione della progettazione degli interventi, in armonia con gli
indirizzi programmatici del finanziamento.
La predisposizione di questo documento & resa necessaria ai fini delle attivita di
programmazione dei lavori pubblici e allo scopo di assicurare la rispondenza degli interventi
da progettare in coerenza con la pianificazione territoriale e ai fabbisogni della collettivita ed
| alle esigenze dell'amministrazione e dell'utenza, nonché per consentire al progettista di avere

piena contezza delle esigenze, degli obiettivi dell'intervento e delle modalita per soddisfarli.




1.2. DATI GENERALI
1. STAZIONE APPALTANTE: ASM TAORMINAAzienda Servizi Municipalizzati - Via Garipoli
98039 Taormina (ME).

2. DENOMINAZIONE INTERVENTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMMOBILI ASM - PARCHEGGIO LUMBI

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI: Gli interventi oggetto del presente DIP

riguardano gli immobili in uso ASM sito in contrada Lumbi nel Comune di Taormina (ME).

4. RUP: Responsabile Unico di Progetto Ing. Sebastiano Ravida, art.15, D.Lgs. 36/2023

1.3. SCOPO E FORMA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento é stato redatto sulla base delle informazioni documentali acquisite e
attraverso sopralluoghi e tenendo conto delle esigenze dell’ Amministrazione.

In sintesi, questo documento ha dunque il seguente scopo:

e assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettivita
ed alle esigenze dell’'amministrazione committente e dell’'utenza a cui gli interventi
stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza
delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dellintervento e delle
modalita con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti,

* individuare il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto gia previsto nei documenti
di pianificazione e programmazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti,
riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia
dell’'opera o dell'intervento stesso:

a) la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale

b) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento con
riferimento a quanto indicato all’articolo 23, comma 1, del codice ed all’articolo 13 e
ss.mm.ii;

c) le esigenze qualitative e quantitative della collettivitad o della specifica utenza alla
quale lintervento & destinato, che devono essere soddisfatte attraverso la

realizzazione dell’intervento stesso;




d) lindicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia
dell’opera o dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e
analizzare nel progetto di fattibilita tecnica ed economica.

Il documento redatto, dovra essere approvato dalla stazione appaltante, prima
dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, sia in
caso di progettazione interna, che di progettazione esterna all’amministrazione.

In caso di progettazione interna all’amministrazione tale documento & allegato alla
lettera d’incarico. In caso di progettazione esterna tale documento é allegato alla

documentazione per I'affidamento del servizio.

2. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI

Gli immobili, oggetto del presente DIP, sono destinati ad uffici direzionali, parcheggi pubblici
multipiano, deposito e officine oggetto saranno interessati da interventi di miglioramento
delle prestazioni energetiche, di riduzione dei consumi di energia primaria ovvero di riduzione
di energia prelevata dalla rete.

E possibile definire una serie di interventi volti all’efficientamento degli immobili in oggetto,
che di seguito sommariamente si descrivono, e che nelle fasi successive di progettazione
verranno definiti e specificatamente applicati ai singoli impianti e immobili oggetto di
intervento, in funzione delle caratteristiche e delle potenzialita degli stessi.

In atto gli immobili non sono serviti da impianti di produzione di energia rinnovabile ed i
sistemi di chiusura opachi e trasparenti sia verticali che orizzontali non sono dotati di una

adeguato isolamento termico.

3. ANALISI DI PROGETTO

Tutta la progettazione che sara sviluppata sara armonizzata con gli interventi di
riqualificazione energetica che a carattere generale ASM di Taormina sta programmando sui
propri immobili e sui propri impianti. Tale linea di indirizzo trova la sua ragione d’essere nella
necessitd di abbattere le emissioni di CO2 ed i consumi energetici, aumentare ['utilizzo di
energia da fonti rinnovabili in armonia con gli obiettivi nazionali previsti nel PNIEC 2024,
garantendo cosi anche l'efficienza del sistema attuale, e futuro, delle manutenzioni che
I'amministrazione sara tenuta a garantire per tutta la vita utile degli impianti e degli immobili

riqualificati.




3.1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Gli interventi oggetto del presente Documento si connotano come tipici interventi di
riqualificazione energetica con specifico riguardo al contenimento dei consumi e quindi alla
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e cio in accordo con lindirizzo dettato dal

vigente PAESC del Comune di Taormina (ME).

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il progetto oggetto del presente Documento interessa gli edifici sede del parcheggio

multipiano e degli uffici amministrativi di ASM di Taormina, andando a colmare puntuali

criticita cui non si e potuto dare fin ora opportuno riscontro.




5. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E FABBISOGNI ED ESIGENZE DA SODDISFARE

5.1. ESIGENZE DA SODDISFARE — QUADRO ESIGENZIALE

Il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto gia previsto nei documenti di pianificazione e
programmazione dell’'amministrazione riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare,
in relazione alla tipologia dell’'opera o dell’intervento stesso:

a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con
riferimento a quanto indicato all’articolo 23, comma 1, del codice ed all’articolo 13 e ss.mm.ii;
b) le esigenze qualitative e quantitative della collettivita o della specifica utenza alla quale
Iintervento & destinato, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione
dell'intervento stesso;

¢) lindicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell'opera o
dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel

progetto di fattibilita tecnica ed economica.

5.2. OBIETTIVI GENERALI
Il progetto persegue finalita proprie dell'iniziativa stessa e che si possono sintetizzare nel
seguente elenco:
e Migliorare la qualita degli ambienti oggetto di intervento con innalzamento degli
standard ai fini dell'isolamento termico;
e Ridurre le emissioni di CO2;

e Aumento dell’'uso di energia da fonte rinnovabile;

6. REQUISITI TECNICI DI PROGETTO

La realizzazione dei lavori avra come fine fondamentale I'esecuzione di un intervento di
qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione.

- Lefficientamento energetico dell'involucro edilizio comprende una serie di interventi
differenziati di miglioramento energetico prestazionale sull'insieme delle strutture edilizie
esterne che delimitano I'edificio, a loro volta costituite da diversi componenti e materiali a
spessore variabile.

o Le componenti trasparenti dell'involucro (infissi e serramenti) costituiscono uno degli

elementi fondamentali per garantire I'isolamento termoacustico e mantenere un

clima confortevole in tutte le stagioni; quelli di ultima generazione, volti a garantire




le migliori condizioni termoigrametriche allinterno degli ambienti, sono denominati
“a taglio termico” in quanto letteralmente “tagliano” il flusso di calore che altrimenti
si avrebbe tra I'interno e I'esterno degli edifici. ’installazione di tali tipologie di infissi
e serramenti, In uno all’'ammodernamento delie porzioni trasparenti ovvero alla
sostituzione dei vetri con sistemi a vetro camera (vetrl doppi, tripli, basso emissivi
etc.), garantisce un maggiore isolamento degli ambienti interni sia nella stagione
invernale che in quella estiva, contribuendo alla minimizzazione dei consumi
energetici per la climatizzazione degli immobili.

L'isolamento termico delle coperture ha lo scopo di ridurre le dispersioni termiche

attraverso le strutture perimetrali, aumentare il comfort abitativo ed evitare la
formazione di condensa sulle superfici interne della copertura stessa. Al buon
funzionamento dell'isolamento termico contribuisce, inaltre, Vimpermeabilizzazione,
owvero il rifacimento def manti impermeabilizzanti esistenti laddove danneggiati,
grazie alla quale & possibile garantire la tenuta allacqua e la minimizzazione dei
fenomeni di infiltrazione ed umidita che spesso rendono insalubri e inaccessibili gli
ambienti.

Gli intervent] di isolamento_termico delle chiusure verticali opache, che consistono

nella posa in opera di materiale coibente applicato suil’estradosso / intradosso /
all'interno della parete muraria, sono volti al miglioramento delle condizioni
termoigrometriche negli ambienti e, grazie all’ottimizzazione delle prestazioni della
stratigrafia muraria, contribuiscono alla riduzione det consumi energetici per la
climatizzazione degli immobili. Anche in questo caso al buon funzionamento
dell'isolamento termico contribuisce la presenza di una superficie impermeabile e
ventilata al fine di prevenire la formazione di condensa negli ambienti interni.

Gli interventi di isolamento_termico delle chiusure verticali trasparenti, attraverso al

fornitura e posa in opera di infissi di sicurezza e bassoemissivi, conformi alla
normativa vigente ‘s,ulla trasmisttanza energetica di tali chiusure

| dispositivi di Building & Automation Control System sono composti da un insieme di
componentl elettroniche e sensoristiche, da installare nei punti di comando dei
principali sistemi impiantistici (quadri elettrici, centrali termiche, etc.} al fine di

garantire una pill razionale ed efficiente gestione degli impianti presenti al'interno

[T




Ipotesi 1

delllimmobile ovvero di monitorare i consumi e la prestazione energetica
dell’edificio.

U'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, contribuisce alla

riduzione dell'impronta energetica della struttura/immobile in quanto consentono di
produrre parte dell’energia elettrica necessaria riducendo in maniera sensibile il
prelievo di energia dalla rete (autoconsumo).

Riqualificazione e messa in sicurezza delle pensiline ingresso.

Realizzazione di una tettoia/pensilina all'ingresso ospiti dove ripararsi in caso eventi
climati sfavorevoli

Riqualificazione Terrazzo Piano Primo

Realizzazione di un maxi LED WALL esterno per pubblicizzare eventi e manifestazioni
e anche a scopo pubblicitario.

Opere di finitura Varie

i SAL




Ipotesi 2

Ipotesi 3




La realizzazione dei lavori dovra essere orientata, tra l'altro, al rispetto dei principi di
minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo di quelle
rinnovabili: dovra essere valutato il criterio della massima manutenibilita, durabilita dei
materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita dei materiali ed agevole
controllabilita delle prestazioni dell'intervento ne_l tempo.

'esecuzione degli interventi dovra avvenire nel pieno rispetto del principio del DNSH (Do
NotSignificantHarm).

Per I'esecuzione del progetto dovranno essere impiegati materiali innovativi di comprovate
capacita tecnologiche nel rispetto dei CAM di cui a seguire con tecniche di lavorazione
accurate, minimamente invasive e svolte a regola d'arte e con l'uso di macchinari dalle
dimensioni tali da evitare il pili possibile danni ai luoghi per tenere conto dei vincoli che
intervengono sull'intero ambito d'intervento.

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti sulla

sicurezza ed igiene dei lavoratori.

7. NORMATIVA TECNICA E VINCOLI DI LEGGE
Nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le
leggi, regolamenti e norme tecniche nelle materie afferenti alla tipologia di intervento
prevista.
Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni
particolari.
Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di
norme di riferimento per ciascun settore: Norme in materia di contratti pubblici:
e Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici.
e D.lgs. 102/2014 - Attuazione della Direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza

energetica.Legge 10/1991 — Norme per |'attuazione del Piano energetico nazionale.
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D.Lgs. 28/2011 — Promozione dell'uso deli‘energia da fonti rinnovabili.D.Lgs. 48/2020
— Attuazione della Direttiva UE 2018/844 (EPBD lll} sulla prestazione energetica degli
edifici.(nZEB).

D.P.R. 412/1993 e D.P.R. 551/1999 — Regolamentazione degll impianti termici e dei
limiti di esercizio.

UNI 11300 (parti 14 e successive) — Metodologie per i calcolo della prestazione
energetica degli edifici (EPH, EPC, EPgl, ecc.).

UNI EN 16247 {parti 1-5) — Diagnosi energetiche.

DM 26/06/2015 — “Requisiti minimi”

DM 26/06/2015 - “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”

DM 06/08/2020 (Decreto Requisiti Tecnici)

D.M. 11/01/2017 - Criteri ambientali minimi (CAM) per I'edilizia pubblica.

Norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza dei lavoratori:

Legge 1 ottobre 2012, n. 177: "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in’
materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

D.lgs. 3 agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ed ss.mm.ii. “Attuazione deli’articolo 1 della legge 3 agosto
2007,

n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei fuoghi di lavoro” e ss.mm. e
il. Norme in materia di tutela dell'ambiente:

Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32: “Guida operativa per il rispetto del

principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente (DNSH);

Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo — art. 17 Principioc DNSH (Do

NofSigniﬁcantHarm); Norme tecniche in matetia di Impianti:

L. 1 Marzo 1968, n.186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e i.mpianti elettrici ed elettronici.

L. 18 ottobre 1977, n.791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita
europee (n.72/23/CEE} relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
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L. 28 giugno 1986, n.339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e
dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne,

DM 21 marzo 1988 - Approvazione norme tecniche per la progettazione, esecuzione,
ed esercizio delle linee aeree elettriche esterne.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Attuazione del'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DPR 21 dicembre 1999, n.554 - Regolamento d’attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni. ‘

DPR S ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

DPR 25 gennaio 2000, n.34 - Regolamento recante istituzione del sistermma di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11
febbraio 1994, n.1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

L. 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, e successive
madificazioni ed integrazioni.

D.igs. 30 maggic 2008, n.115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza energetica degli usi finali dellenergia e dei servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Le attivitd oggetto dell'appalto verranno
eseguite in conformita alle seguenti normative: Norme Generali

DPR 412/93 - Regolamento recante norme in attuazione defl'art. 4 della L. 10/91.

DPR 503/96 - Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

DM LLPP del 12/12/1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni.

Circ.M. LLPP 20/03/86, n.27291 - Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.
Direttive Europee

Direttiva 2002/95/CE - Restrizione nell'uso di determinate sostanze chimiche nelie
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), recepite dal D.Lgs. 151/2005.
Direttiva 2022/96/CE - Rifiuti eletirici ed elettronici {RAEE).

Direttiva 2004/108/CE - Rawvicinamento delfe legislazioni deglt Stati membri relative
alla compatibilita elettromagnetica e che abroga la diettiva 89/336/CEE.

Direttiva 2005/32/CE EUP - su eco-design di prodotti che consumano energia.
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Direttiva 2006/95/CE - Rawvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Regolamento CE n.245/2009 - Modalita di esecuzione della Dir. 2005/32/CE
riguardante le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti
senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensita e di alimentatori e
apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade. Norme UNI

UNI 108189 - Limitazione del flusso luminoso verso 'alto.

UNIEN 12665:2004 - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici.
UNI'EN 13032-1:2005 - Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato
di file.

Le norme CEl 0-16 (per MT) e CEI 0-21 (per BT) regolano le modalita di connessione

alla rete.

8. ELABORATI DA REDIGERE

Ai sensi dell’art. 41 del Nuovo Codice Appalti (D. Lgs 36/2023), la progettazione si articola in 2

livelli:

progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE)

progetto esecutivo

PFTE (Sezione Il dell’Allegato |.7 del nuovo Codice Appalti)

relazione generale;

relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; -
relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate; o
studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto
ambientale, di seguito «VIA»;

relazione di sostenibilita dell’opera;

rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle

interferenti nell'immediato intorno dell’'opera da progettare;




modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del
codice; - elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i
contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

computo estimativo dell’opera;

quadro economico di progetto;

piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante
partenariato pubblico private;

cronoprogramma;

piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche in
applicazione dei vigentl accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il
piano di sicurezza e di coordinamento pud essere supportato da modelli informativi;
capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato
informativo conterrd al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei
contenuti informativi presenti nel documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno
informativo richiesti per i modelli informativi;

piano preliminare di manutenzione dellopera e delle sue parti. Il plano di
manutenzione pud essere supportato da modelli informativi;

piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; o per le opere soggette a
VIA, e comungue ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale; o piano

particellare delle aree da espropriare o da acquisire, ove pertinente.

PROGETTO ESECUTIVO {Sezione Il dell’Allegato 1.7 del nuovo Codice Appalti)

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti,
nonché, ove previsti, degli elaboratl relativi alla mitigazione ambientale, alla
compensa- zione amblentale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impiantl

piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81;




e quadro diincidenza della manodopera; o cronoprogramma;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

¢ schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

e piano particellare di esproprio aggiornato;

» relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di
riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

 fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, recante i contenuti di cui all'allegato
XVl al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nello specifico, vista la tipologia delle
opere descritte nel presente DIP si prevede di omettere, nei successivi livelli di
progettazione, gli elaborati che la stazione appaltante non reputera pertinenti al
progetto in oggetto. La progettazione dovra essere eseguita nel rispetto dei CAM,
della normativa di riferimento e delle valutazioni propedeutiche alla progettazione di

seguito riportate.

9. RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Pur in una fase preliminare della progettazione, con il PFTE & fondamentale redigere un
progetto che incorpori, o che non risulti incompatibile, nei confronti dei successivi livelli di
progettazione, le caratteristiche di seguito descritte. Il progetto deve essere in grado di
permettere l'ottenimento, anche attraverso I'approfondimento dei successivi livelli di
progettazione, delle autorizzazioni normative necessarie.

Nella Relazione generale devono essere indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere (o
gia presenti nel PFTE o da prescrivere nei successivi livelli di progettazione).

Il progetto dovra permettere di rispettare, nei successivi livelli di progettazione e poi di
costruzione, se non gia nel PFTE, le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali
minimi (CAM), per quanto materialmente applicabili per questa specifica struttura.

La Relazione generale dovra esplicitare dette specifiche tecniche e/o costruttive, siano esse
gia contenute nel PFTE o da prescrivere nei successivi livelli di progettazione.

La Relazione generale dovra esplicitare, nel rispetto dei paragrafi precedenti, gli obiettivi di
sostenibilita, di innovazione tecnica, di minimizzazione dell'impatto ambientale che I'opera,

nei livelli successivi di progettazione e di costruzione, dovra rispettare e/o raggiungere.




La Relazione generale, la Relazione tecnica e la Relazione di sostenibilita, dovranno, fra laltro,
indicare, per i successivi livelli di progettazione, i principall livelli minimi prestazionali che gli
impianti, negli specifici componenti, dovra raggiungere.

In Relazione generale dovra essere individuato, seppur sommariamente, il sistema energetico
da utilizzarsi.

Il progetto esecutivo dovra, essere redatto in modo da assicurare il massimo rispetto e la
piena compatibilitd con le caratteristiche del contesto e le norme che disciplinano gh
interventi.

Inoltre, nel caso di appalti di particolare complessita in relazione all’opera da realizzare ovvero
alla specificita della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e
competenze altamente specialistiche, il responsabile unico di progetto, se necessario,
propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara si ritiene necessario poter
godere di figura tecnica in possesso di competenze curriculari adeguate per lo svolgimento di
servizi di supporto al RUP e di supporto alla progettazione.

Le attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno
svolte nel rispetto dei contenuti del progetto esecutivo di cui all’art. 101 del Codice e secondo
quanto disposto dal DM 49/2018 e ss.mm.ii. e dell’art. 92 e seguenti del D. Lgs 81/2008 e ss.
mim. il..

Si dovra provvedere dunque alla verifica preventiva del PFTE, finalizzata ad accertare:

1. la coerenza delle scelte progettuali con i contenuti del documento di indirizzo alla
progettazione;

2. la completezza formale degli elaborati progettuali;

3. l]a coerenza interna tra gli elaborati progettuall;

4, la coerenza esterna in relazione alle norme tecniche comungque applicabili;

5. la revisione del -computo metrico estimativo, anche in relazione alla sua coerenza con gli
elaborati grafici e all’applicazione dei prezzi;

6. la revisione delle somme a di;;posizione del quadro economico di spesa, anche al fine di '

accertare |a presenza di adeguati elementl giustificativi per la valutazione della congruita degli

importi riportati nel quadro economico medesimo.
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Il progetto esecutivo sara quindi sottoposto agli enti preposti per la acquisizione dei pareri &
quindi: modificato ed integrato alla fuce delle prescrizioni impartite dai Soggetti competenti
nel corso del procedimento stesso;

Successivamente, & sottoposto: — ad una formale verifica preventiva ai sensi dell’art. 42 D.Lgs.
36/2023 — a validazione ai sensi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 36/2023

All'approvazione si provvedera alla predisposizione degli atti per la procedura di gara per

I'affidamento di esecuzione lavori.
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10. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO — MODALITA DI AFFIDAMENTO

Questa Stazione Appaltante si dotera del | livello di progettazione (PFTE) con personale
interno che verra affiancato da professionisti che provvederanno al supporto specialistico per
la redazione del PFTE. Successivamente il livello di progettazione di cui si dotera questa SA per
i fini della indizione della gara d’appalto, € quello del Progetto Esecutivo (PE) che verra
affidato congiuntamente ai lavori in regime di Appalto Integrato.

A valle della Progettazione Esecutiva, contenente anche tutti gli elementi previsti dal PFTE
secondo gli indirizzi dettati da questo DIP, si procedera dunque con |'affidamento dei Lavori in
appalto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 con procedura negoziata
senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti,
individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la
possibilita di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice.

Il certificato di collaudo e il relativo atto formale di approvazione previsto dal Lgs. 36/2023
sono propedeutici alla conclusione dei lavori e alla funzionalita dell'intervento in favore della

collettivita.

11. FASI TECNICO AMMINISTRATIVO
L'intervento nel suo complesso si articolera nelle seguenti fasi tecnico amministrative:

A. PFTE

Le figure professionali che dovranno occuparsi della progettazione e delle prestazioni

specialistiche dovranno essere, Ingegneri con adeguata esperienza.

B. Progettazione Esecutiva

Le figure professionali che dovranno occuparsi della progettazione e delle prestazioni
specialistiche dovranno essere, Ingegneri con adeguata esperienza, e verra affidato a

personale esterno all’Amministrazione lo svolgimento delle suddette prestazioni.

C. Verifica Progettazione Esecutiva




Le figure professionali che dovranno occuparsi della verifica della progettazione esecutiva
dovranno essere operatori economici qualificati secondo la normativa vigente, con adeguata
esperienza. Le suddette prestazioni verranno affidate a personale esterno

all’Amministrazione.

D. Affidamento dei Lavori

Le attivita funzionali all’affidamento dei Lavori, ovvero predisposizione Bando ed esecuzione

della procedura di gara, verranno affidate a personale interno all’ Amministrazione.

E. Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Le attivita funzionali all’attuazione dell'intervento, ovvero di Direzione lavori e coordinamento

della sicurezza verranno affidate a personale esterno all’Amministrazione.

F. Collaudo tecnico ed amministrativo ed in corso d’opera.

Le figure preposte dovranno rispettivamente essere in possesso di adeguati requisiti
professionali ovvero rispettivamente essere in possesso di iscrizione all'esercizio della
professione di ingegnere o architetto da oltre 10 anni e 5 anni per collaudo amministrativo. Le
attivita di Collaudo sopra descritte saranno affidate a personale esterno all’Amministrazione

che si occupera dello svolgimento delle suddette prestazioni.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come definito in precedenza dunque si procedera all’affidamento dei lavori in Appalto
Integrato sulla base di un progetto di fattibilita tecnico economica mediante procedure
(APERTA — NEGOZIATA). Il criterio per I'aggiudicazione dell’appalto sara quello previsto
dall’articolo 108 del D.Lgs. 36/2023 ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente

pill vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo.




13. FABBISOGNO FINANZIARIO

Il QTE complessivo dell'intervento € pari a € 1.802.620,77 esclusa IVA COME DA QUADRO

ECONOMICO.

Si riporta di seguito una stima sommaria dei lavori previsti ed il Q.T.E.

preliminare di progetto in cui vengono considerate tutte le spese previste con le specifiche

ripartizione ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti.

A  TOT. LAVORO E PROGETTO ESECUTIVO - Somme a Base d'Asta 1431139,13€
Al Lavorl 1390500,00 €
Al1l Oneriper I'attuazione dei piani di sicurezza NON SOGGETTA a ribasso 40 000,00 €
Al2 Incidenza della manodopera 347 625,00 €
A2.1  Progetto Esecutivo comprensivo di C.N.A.P. - NON SOGGETTO A RIBASSO 32573,84 €
A22 Quota parte del P.E. comprensivo di C.N.A.P. SOGGETTA A RIBASSO 8 065,29 €

Totale progetto esecutivo comprensivo di C.N.A.P. 40 639,13 €
SOMME Soggette a Ribasso d'Asta: (A-( Al.1+A2.1)) 1358565,29 €
SOMME NON Soggette a Ribasso: A1.1+A2.1 72573,84 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1  Oneri per accesso in discarica 12 000,00 €
B2  Oneri per allacciamenti e pratiche ENEL e GSE 12 500,00 €
B3 Imprevisti 109 799,85 €
B4  Progetto di Fattibilita Tecnico - Economica e supporto specialistico 47 055,87 €
BS  Relazione Geologica 3 500,00 €
B6 DLe CSE in fase di esecuzione lavori 74 693,18 €
B7  Spese R.U.P. 2,00% 28622,78 €
B8  Supporto al RUP e verifica e la validazione del PFTE e PE 15 000,00 €
BS  Indagini Geol. 14 000,00 €
B10 Collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera 14 000,00 €
B11 Oneri ANAC 500,00 €
g1y Spese per verifiche tecniche obbligatorie e monitoraggio successivo alla
realizzazione dell’'opera 5000,00 €
B13  APE post intervento 3 500,00 €
B14 Forniture per cabina elettrica 10 000,00 €
B15 Spese di Gara e pubblicita 15 000,00 €
B16 C.N.A.P. 4,00% 6 309,96 €
371481,64 €
Cl1  I.V.A.suilavori 10% 139 050,00 €
C2  LV.A. suspese tecniche 22% 43 259,23 €
C3  LV.A. altre voci 22% 15 070,00 €
197 379,23 €
A+B TOT. Lavori e Somme a Disposizione 1802 620,77 €
C TOT.IVA 197 379,23 €
A+B+C TOTALE PROGETTO compreso IVA 2 000 000,00 €
TOTALE PROGETTO (IVA escl.) 1802 620,77 €




14. AGGIORNAMENTO DEL DIP

Come e previsto dalle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori, il presente DIP sara
aggiornato, a seguito della redazione del PFTE, in modo che possa costituire un indirizzo per le

successive fasi progettuali.

lIResponsabile Unico di Progetto
Ing. Sebastiano Ravida




